

Programme 2010

	Suivi PA 2008-2010	Mise à jour inventaire PN/PNP	Elaboration PA 2011-2013
Mars			Invitation au GT (+consignes aux partenaires)
Avril		Mise en ligne des fiches PNP et PN : <u>à compléter pour le 1^{er} septembre</u>	1 ^{er} GT : présentation des engagements par chaque partenaire : <u>le 26 avril à Incourt</u>
Mai	Mise en ligne des fiches de suivi 2010 : <u>à compléter pour le 1^{er} juin</u>	-Communication des ressources disponible pour effectuer les relevés de terrain : <u>pour le 5 mai</u> -Inventaire de terrain	2 ^{ème} GT : synthèse globale des engagements : <u>le 6 mai à La Hulpe</u> Approbation des engagements par les instances décisionnelles
Juin	Synthèse des fiches de suivi 2010 complétées Approbation du bilan d'activité intermédiaire 2010 par le Comité de rivière : <u>le 15 juin à Jodoigne</u>	Inventaire de terrain	Approbation du PA par le Comité de rivière : <u>le 15 juin à Jodoigne</u> Dépôt du PA à la DGARNE